

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

สรุปโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ ๒ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๔๖,๘๖๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๒๑,๓๗๒.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	จัดสรร	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (จำนวนกิจกรรม)		การเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ และ สารสนเทศ (งบประมาณ ๑,๒๒๒,๑๕๙ บาท)	จังหวัด	๕	๑๑	๓๔๗,๖๘๐	แล้วเสร็จ	๔	๓๒๐,๙๐๓.๒๕	๙๒.๒๗	เบิกจ่ายรวม ๑,๑๖๐,๑๘๒.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๓
						อยู่ระหว่าง	๑			
						ไม่ดำเนินการ	-			
		อำเภอ	๕	๘	๘๗๔,๔๗๙	แล้วเสร็จ	๖	๘๓๙,๒๗๙	๙๕.๙๗	
						อยู่ระหว่าง	๒			
						ไม่ดำเนินการ	-			
๒	ส่งเสริมและ พัฒนาการ ผลิต (งบประมาณ ๑,๘๐๑,๑๙๐ บาท)	จังหวัด	๙	๓๑	๖๘๒,๘๒๐	แล้วเสร็จ	๒๖	๖๒๖,๓๐๐	๙๑.๗๒	เบิกจ่ายรวม ๑,๗๓๗,๖๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗
						อยู่ระหว่าง	๕			
						ไม่ดำเนินการ	-			
		อำเภอ	๙	๓๓	๑,๑๑๘,๓๗๐	แล้วเสร็จ	๓๒	๑,๑๑๑,๓๗๐	๙๙.๓๗	
						อยู่ระหว่าง	๑			
						ไม่ดำเนินการ	-			
๓	ส่งเสริมและ พัฒนา เกษตรกร (งบประมาณ ๕๔๐,๖๕๐ บาท)	จังหวัด	๕	๑๓	๒๓๘,๑๕๐	แล้วเสร็จ		๒๓๘,๑๕๐	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายรวม ๕๔๐,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
						อยู่ระหว่าง				
						ไม่ดำเนินการ				
		อำเภอ	๕	๘	๓๐๒,๕๐๐	แล้วเสร็จ		๓๐๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
						อยู่ระหว่าง				
						ไม่ดำเนินการ				
๔	อารักขาพืช (งบประมาณ ๘๒,๘๗๐ บาท)	จังหวัด	๒	๕	๔๗,๙๗๐	แล้วเสร็จ	๕	๔๗,๙๗๐	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายรวม ๘๒,๘๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
						อยู่ระหว่าง	-			
						ไม่ดำเนินการ	-			
		อำเภอ	๓	๕	๓๔,๙๐๐	แล้วเสร็จ	๕	๓๔,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
						อยู่ระหว่าง	-			
						ไม่ดำเนินการ	-			

๑. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้าน การเกษตรและสหกรณ์ (งบประมาณ ๒๐,๘๘๐ บาท)	๑. พัฒนาเครือข่ายงาน ส่งเสริมการเกษตร (ระบบ ส่งเสริมการเกษตร)	๑) การจัดเวทีตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร (งบประมาณ ๑๕,๘๔๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว ๒๗ มิ.ย. ๖๘ (๑๕,๘๔๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	วิไลวรรณ
		๒) ประชุมเกษตรกรอำเภอ ประจำเดือน (งบประมาณ ๕,๐๔๐ บาท)	เบิกแล้ว ๔,๒๐๐ ค้าง ๘๔๐ บาท ยืมเงินแล้ว ประชุม ๒๖/๙			เม.ย. - ก.ย. ๖๘	จังหวัด	วิไลวรรณ
๒. โครงการทะเบียนเกษตรกร และบริหารจัดการสารสนเทศ การเกษตรด้านพืช (งบประมาณ ๒๕๔,๙๓๙ บาท)	๒.๑ กิจกรรมขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรกรและบริหาร จัดการสารสนเทศ การเกษตรด้านพืช (ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน) ดำเนินการ ๑๖ อำเภอ	๑) สร้างการรับรู้ อบรมทีมพี่ เลี้ยงการใช้เทคโนโลยีในการ ขึ้นทะเบียน (งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว ๑๕ ก.ค. ๖๘ (๑๗,๕๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	วิไลวรรณ
		๒) ติดตามการจัดเก็บและ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน เกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน (จังหวัด ๑๙,๕๐๐ บาท และ อำเภอ ๓๐,๖๘๙ บาท)	เบิกจ่าย ๓,๕๐๐ บาท (ค่าน้ำมัน)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	วิไลวรรณ
			ดำเนินการแล้ว ๑๖ อำเภอ (๓๐,๖๘๙ บาท)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (๑๖ อำเภอ)	วิไลวรรณ
		๓) ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ กับ Tablet ในการปรับปรุง ทะเบียนและวาดแปลง (งบประมาณ ๑๖๓,๘๐๐ บาท)		เบิกจ่าย ๕ ด. (๑๓๓,๘๘๓.๗๕) คงเหลือ ๒๖,๓๗๖.๒๕ บ.		เม.ย. - ก.ย. ๖๘	จังหวัด	วิไลวรรณ
๒.๒ กิจกรรมประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พยากรณ์ผลผลิตสินค้า เกษตร ดำเนินการ ๑๖ อำเภอ	๑) การจัดทำผังแปลง เกษตรกรกรมดิจิทัล (งบประมาณ ๒๓,๔๕๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว ๑๖ อำเภอ (๒๓,๔๕๐ บาท)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	อำเภอ	วิไลวรรณ	

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งบประมาณ ๓๑,๒๐๐ บาท)	๓.๑ กิจกรรมพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ พื้นถิ่น	๑) จัดเวทีถอดบทเรียนภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพเสริมสร้างเป็น ระบบมรดกทางการเกษตร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (งบประมาณ ๒๑,๒๐๐ บาท)	ดำเนินการจัด เวที จำนวน ๒ ครั้ง ณ อ.หาดใหญ่ และ อ.รัตภูมิ (๒๑,๒๐๐ บาท)			มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	ฐิตาภรณ์
		๒) จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน การเกษตรที่มีศักยภาพ เสริมสร้างเป็นระบบมรดกทาง การเกษตร มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทาง การเกษตร และสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			ก.ค. ๖๘	จังหวัด	ฐิตาภรณ์
๔. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (งบประมาณ ๒๐๔,๘๐๐ บาท)	๔.๑ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	๑) พัฒนาเกษตรกร (เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ผู้นำ) ดำเนินการ ๑๖ อำเภอ (งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท)	จัดอบรม เกษตรกร จำนวน ๒ ครั้ง/ อำเภอ เบิกจ่ายแล้ว ๘๐,๐๐๐ บาท			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	อำเภอ	วรรณฤดี
		๒) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย (ถอดบทเรียน ศพก. หลัก) ดำเนินการ ๑๖ อำเภอ (งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว ๑๓ อำเภอ ๕๖,๐๐๐ บาท			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	วรรณฤดี

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) การบริหารจัดการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่) (จังหวัด ๒๒,๔๐๐ บาท และ อำเภอ ๓๒,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ เบิกจ่าย ๒๒,๔๐๐ บาท			พ.ค. - ส.ค. ๖๘	จังหวัด	วรรณฤดี
			ดำเนินการ เบิกจ่าย ค.๓-๔ ๓๒,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ส.ค. ๖๘	อำเภอ (๑๖ อำเภอ)	วรรณฤดี
		๔) ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงาน ศพก. (งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ บาท)	ค่าน้ำมัน เบิกแล้ว ๑๔,๔๐๐ บาท			เม.ย. - ก.ย. ๖๘	จังหวัด	วรรณฤดี
		๕) พัฒนาศักยภาพ ศพก. (งบประมาณ ๙๑,๔๙๐ บาท) อำเภอ จำนวน ๑๒ อำเภอ	ดำเนินการแล้ว ๑๒ อำเภอ ๙๑,๔๙๐ บาท			ก.ค. - ส.ค. ๖๘	อำเภอ	วรรณฤดี
		๖) พัฒนาศักยภาพ ศพก. เครือข่าย (งบประมาณ ๙๖,๘๕๐ บาท) อำเภอ ๑๖ อำเภอ		ดำเนินการแล้ว ๑๕ อำเภอ ๙๑,๖๕๐ บาท ค้ำ อ.ควนเนียง ๕,๒๐๐ บาท		ส.ค. - ก.ย. ๖๘	อำเภอ	วรรณฤดี
๕. โครงการพัฒนาตาม ศักยภาพของพื้นที่ (๔ อำเภอ ชายแดนใต้) (งบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท)	๕.๑ เสริมสร้างความ เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	๑) ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารและรายได้ (ส่งเสริม การทำการเกษตรตามการ วิเคราะห์ชุมชน) (งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๔ อำเภอ (๒๘๐,๐๐๐ บ.)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	วรรณฤดี
		๒) ส่งเสริมการทำการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (ส่งเสริมการทำ การเกษตรในพื้นที่) (งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท			เม.ย. - ก.ย. ๖๘	อำเภอ

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) ยกระดับการผลิตและ เชื่อมโยงตลาด (ติดตามและ ขับเคลื่อนการผลิตและ การตลาด) (งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๐๐ บาท (ค่าน้ำมัน)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	วรรณฤดี

๒. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๑. โครงการระบบส่งเสริม เกษตรกรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับ เพิ่มผลผลิตภาพการผลิต (งบประมาณ ๕๔๐,๔๕๐ บาท)	๑.๑ กิจกรรมส่งเสริม ระบบเกษตรกรแบบแปลง ใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพ การผลิต	๑) สนับสนุนวัสดุการเกษตร เพื่อพัฒนาการผลิต จำนวน ๑๐ แปลง (งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท)	จำนวน ๑๐ แปลง เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๐,๐๐๐ บ.			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	สรรรเพชร
		๒) พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตรกรในแปลงใหญ่ (ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น) ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๙,๑๒๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๙,๑๒๐ บาท			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	เจนจิรา
		๓) พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตรกรในแปลงใหญ่ (ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น) ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๙,๑๒๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๙,๑๒๐ บาท			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	เจนจิรา
		๔) การบริหารจัดการโครงการ (จัดประชุมเชื่อมโยงการ ดำเนินงานคณะกรรมการ เครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก.) ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๑๖,๖๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๖๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ	สรรรเพชร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๕) การบริหารจัดการโครงการ (จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ เครือข่ายแปลงใหญ่ฯ และ ศพก.) ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๒๐,๖๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๖๐๐ บาท			มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร
		๖) การบริหารจัดการโครงการ (การติดตามและประเมินผล โครงการ) ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๕๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ	สรรเพชร
		๗) การบริหารจัดการโครงการ (การติดตามและประเมินผล โครงการ) ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ๓๑,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๘๐๐ บาท		เม.ย. - ก.ย. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร
๒. โครงการทดสอบและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (งบประมาณ ๗๕,๘๐๐ บาท)	๒.๑ กิจกรรมทดสอบและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มผลผลิตภาพการผลิต สินค้าเกษตร	๑) ส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม การผลิตไม้ยืนต้นเพื่อความ ยั่งยืน (เชื่อมโยงเครือข่ายการ ผลิต นวัตกรรม และ การตลาด) กาแฟ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี
		๒) ส่งเสริมการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม การผลิตไม้ยืนต้นเพื่อความ ยั่งยืน (เชื่อมโยงเครือข่ายการ ผลิต นวัตกรรม และ การตลาด) มะพร้าว (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๘ ณ บริษัท โดม ตะวัน จำกัด เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตาม มาตรฐานสากล (ส่งเสริมกลุ่ม เกษตรกรผลิตปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน สากล) (งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	สุนิตสา
		๔) บริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนิน โครงการ ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ (๓ อำเภอ)	สรพรเพชร
		๕) บริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนิน โครงการ ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๕,๘๐๐ บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๗๒๐ บาท		พ.ค. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	สรพรเพชร
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (งบประมาณ ๒๐๔,๒๐๐ บาท)	๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วง โซ่อุปทานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	๑) พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัต ลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค (พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่ กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้) (งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑ ๒๐,๐๐๐ บาท	อยู่ระหว่างจัด จ้างตาม TOR (มอ.ปัตตานี) งวดที่ ๒ (๒๐,๐๐๐ บาท)		ก.ค. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี
		๒) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ ไม้ผล (ติดตามคาคดคะเน สถานการณ์ไม้ผล ระดับ จังหวัด) (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท			มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ ไม้ผล (ติดตามคาคคคะเน สถานการณ์ไม้ผล ระดับ อำเภอ) (งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ (๑๒ อำเภอ)	ส.พรเทวี
		๔) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ ไม้ผล (สำรวจแปลงพยากรณ์ เพื่อประเมินสถานการณ์ ผลผลิตไม้ผล ระดับอำเภอ) (งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ (๑๒ อำเภอ)	ส.พรเทวี
		๕) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ ไม้ผล (จัด Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมิน สถานการณ์ผลผลิตในแปลง พยากรณ์) ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๗๒,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ (๑๒ อำเภอ)	ส.พรเทวี
		๖) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ ไม้ผล (จัด Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมิน สถานการณ์ผลผลิตในแปลง พยากรณ์) ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๐๐๐ บาท			มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี
		๗) บริหารจัดการโครงการ (ติดตาม และประเมินผล) (งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๕,๐๐๐ บาท			พ.ค. - ก.ย. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี
		๘) บริหารจัดการโครงการ (สรุปโครงการ) (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
	๓.๒ กิจกรรมการควบคุม และแก้ไขปัญหาผลผลิต ด้อยคุณภาพออกสู่ ท้องตลาด	๑) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำจุด บริการ (งบประมาณ ๑๔,๔๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๔๐๐ บาท			มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ (๑๒ อำเภอ)	ส.พรเทวี
		๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์จุดตรวจ ก่อนตัด (งบประมาณ ๖,๐๐๐)	เบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๐๐ บาท			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ	ส.พรเทวี
		๓) บริหารจัดการโครงการ (ประชุม ติดตาม สนับสนุนจุด ตรวจก่อนตัด และประเมินผล การตรวจก่อนตัด ระดับ จังหวัด) (งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๗,๘๐๐ บาท			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	ส.พรเทวี
๔. โครงการตลาดเกษตรกร (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	๔.๑ กิจกรรมตลาด เกษตรกร	๑) ประเมินสถานการณ์ตลาด สินค้าเกษตร (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สุนิตสา
๕. โครงการส่งเสริมการขาย ผลเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ (งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท)	๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ ขายผลเทคโนโลยี และ นวัตกรรมเกษตรที่ เหมาะสมเชิงพื้นที่	๑) จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสม กับพื้นที่สู่เกษตรกรดำเนินการ เชิงพื้นที่ (งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๘,๐๐๐ บาท)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	เจนจิรา
		๒) สนับสนุนวัสดุการเกษตร (งบประมาณ ๔๗,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๔๗,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	เจนจิรา
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและ บริการมูลค่าสูง (งบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาท)	๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานและบริการมูลค่า สูง	๑) การจัดการ Zero Waste ของมะพร้าว (อบรมเชิง ปฏิบัติการจัดการ Zero Waste ของมะพร้าว) (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)	จัดอบรม ๑๗ ก.ค. ๖๘ (๒๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๒) การจัดการ Zero Waste ของมะพร้าว (วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมและการจัดการ Zero Waste) (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)		อยู่ระหว่างจัด จ้างตาม TOR (อ.ราชภัฏ) (๒๐,๐๐๐ บาท)		พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร
		๓) การจัดการ Zero Waste ของมะพร้าว (สนับสนุน จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายเศษ วัสดุทางการเกษตรภายใน แปลง) (งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท)	จัดซื้อ ๑๗ ก.ค. ๖๘ (๖,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร
		๔) การจัดการ Zero Waste ของมะพร้าว (การวิจัยเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ทางการเกษตรจาก กระบวนการผลิตมะพร้าว) (งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท)		เบิกจ่ายแล้ว (๓๕,๐๐๐ บาท) ระหว่างจัดจ้าง ตาม TOR (อ.ราชภัฏ) ประสาน อาจารย์ เรื่อง การจัดจ้าง การ จัดการ Zero Waste มะพร้าว (๑๕,๐๐๐ บาท)		ส.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร
		๕) การสร้างอัตลักษณ์ของ มะพร้าวน้ำหอมสติงพระ (อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก สายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม) (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๑,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๖) การสร้างอัตลักษณ์ของ มะพร้าวน้ำหอมสทิงพระ (สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม สทิงพระ) (งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๕,๐๐๐ บาท)			ก.ค. ๖๘	จังหวัด	สรพรเพชร
๗. โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (เบิก แผนกรมการข้าว) (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมกลุ่ม ชาวนาผู้บริหารจัดการ ศัตรูข้าว การติดตามให้ คำแนะนำ และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) การติดตามให้คำแนะนำ และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (จนะ)	สรพรเพชร
๘. โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (งบประมาณ ๓๑๖,๐๐๐ บาท)	๘.๑ กิจกรรมส่งเสริมการ ดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) (งบประมาณ ๑๔๒,๕๐๐ บาท)	๑) การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร (งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๔,๐๐๐ บาท)	การถ่ายทอดความรู้		พ.ค. ๖๘	อำเภอ (คลองหอย โข่ง,สะบ้าย้อย)	ลภัสกร
		๒) ดูแลรักษาพัฒนาแปลง เรียนรู้ภายในฟาร์ม (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อ.คลองหอย โข่ง	ลภัสกร
		๓) ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่ภายในฟาร์ม (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อ.สะบ้าย้อย	ลภัสกร
		๔) ฝึกปฏิบัติการถนอมและ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ (คลองหอย โข่ง,สะบ้าย้อย)	ลภัสกร
		๕) ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.คลองหอย โข่ง	ลภัสกร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๖) จ้างเหมาคนงานเกษตร (งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท)		เบิกจ่ายแล้ว (๓๒,๐๐๐ บาท) ยังไม่ดำเนินการ (๑๐,๐๐๐ บาท)		เม.ย. - ก.ย. ๖๘	อ.คลองทอย โพ่ง	ลภัสกร
		๗) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๔,๐๐๐ บาท)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (คลองทอย โพ่ง,สะบ้า ย่อย)	ลภัสกร
		๘) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	ลภัสกร
	โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร (งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท)	๑) โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส ๓ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด/ อำเภอ	เจนจิรา
		๒) โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส ๔ (งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐๐,๐๐๐ บ.)			ก.ค. ๖๘	จังหวัด/ อำเภอ	เจนจิรา
	โครงการศูนย์สาธิต เศรษฐกิจพอเพียงตาม พระราชดำริฯ อำเภอรัต ภูมิ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)	๑) การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.รัตภูมิ	ลภัสกร
		๒) ส่งเสริมและสนับสนุน แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	ลภัสกร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การถนอมและแปรรูป ผลิตผลผลิตทางการเกษตร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.รัตภูมิ	ลภัสกร
	โครงการค่าย "เยาวชน... รักษ์พงไพร เฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)	๑) กิจกรรมอบรมค่าย " "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา" - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าทะเลสาบจังหวัด สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ป่าทะเลสาบอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนว พระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๐๐๐ บาท			พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	เจนจิรา
	โครงการทหารพันธุ์ดี (งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท)	๑) การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การปลูก ดูแล และ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี ผสมผสาน (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๔,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.คลองหอย โข่ง	ลภัสกร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๒) ส่งเสริมและสนับสนุน แปลงต้นแบบ การปลูก ดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดย วิธีผสมผสาน (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๔,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.คลองทอย โข่ง	ลภัสกร
		๓) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.คลองทอย โข่ง	ลภัสกร
		๔) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	ลภัสกร
	โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท)	๑) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้าน การเกษตรตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) (งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๖,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.ระโนด	ลภัสกร
		๒) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.ระโนด	ลภัสกร
		๓) สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	ลภัสกร
	๘.๒ กิจกรรมการขยายผล แปลงต้นแบบการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่าในโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท)	๑) จัดทำแปลงต้นแบบการใช้ น้ำอย่างรู้คุณค่า (งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๓๒,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.คลองทอย โข่ง	สรรเพชร
		๒) การติดตามนิเทศงาน และ การประเมินผล (งบประมาณ ๕๐๐ บาท)	เติมน้ำมัน (งบประมาณ ๕๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สรรเพชร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๙. โครงการพัฒนาตาม ศักยภาพของพื้นที่ (๔ อำเภอ ชายแดนใต้) (งบประมาณ ๒๘๔,๗๕๐ บาท)	๙.๑ เสริมสร้างความ เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	๑) ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารและรายได้ (ส่งเสริม เทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์ รองรับเมืองปศุสัตว์) (งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว ๑๘,๐๐๐ บาท			พ.ค. ๖๘	อ.นาทวี	ลภัสกร
		๒) ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารและรายได้ (ส่งเสริม เทคโนโลยีพืชเศรษฐกิจ) (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.นาทวี,จะ นะ	ลภัสกร
		๓) ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารและรายได้ (ส่งเสริม การทำให้แปลงต้นแบบเกษตร ผสมผสาน เสริมสร้างความ มั่นคงทางอาหาร ปีที่ ๓ (ต่อเนื่องปี ๒๕๖๖) (งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๘,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ (๔ อำเภอ)	ลภัสกร
		๔) ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทาง อาหารและรายได้ (จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ เกษตรกรต้นแบบเกษตร ผสมผสาน (เกษตรกรปีที่ ๓)) (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	ลภัสกร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๕) ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืช เพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ) (งบประมาณ ๓๑,๒๕๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๓๑,๒๕๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (๔ อำเภอ)	เจนจิรา
		๖) ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) (งบประมาณ ๑๘๗,๕๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (๑๘๗,๕๐๐ บ.)			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (๔ อำเภอ)	เจนจิรา

๓. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (งบประมาณ ๓๑๖,๑๕๐ บาท)	๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	๑) สนับสนุนการยกระดับ ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว ๑๒ อำเภอ (๒๒๑,๐๐๐ บ.)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	โชติกา
		๒) ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) - จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรต้นแบบ (งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ แล้ว (๒๑,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	ภคมนพรรณ
		๓) สนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (งบประมาณ ๑๘,๕๗๕ บาท)	ดำเนินการ แล้ว (๑๘,๕๗๕ บาท)			ก.ค. ๖๘	จังหวัด	โชติกา
		๔) สนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหา กรรมการผู้แทนวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดหรือคณะทำงาน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (งบประมาณ ๙,๐๗๕ บาท)	ดำเนินการ ประชุมแล้ว ๑๙ มิ.ย. ๖๘ (๙,๐๗๕ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	โชติกา

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๕) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ (งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ๕ อำเภอ (๙,๕๐๐ บาท)			พ.ศ. ๖๘	อำเภอ (๕ อำเภอ)	โชติกา
		๖) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป (งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท)	สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการแล้ว (๓๗,๐๐๐ บาท)			ก.ศ. ๖๘	จังหวัด	โชติกา
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (งบประมาณ ๑๐๖,๕๐๐ บาท)	๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง	๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น (วิสาหกิจชุมชน) (งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๗๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	โชติกา
		๒) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ Smart Farmer (SF) (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (๓๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	กัญจนาด
		๓) บริหารจัดการโครงการ (งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท)	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว / ค่าเบี้ยเลี้ยง ๖,๕๐๐ บาท			พ.ศ. - ส.ศ. ๖๘	จังหวัด	โชติกา, กัญจนาด

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๓. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)	๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ (งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท)	ค่าติดตามของเจ้าหน้าที่ เบิกแล้ว ๓ อำเภอ (๖,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	อำเภอ	กัญจนาด
		๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด (งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (๔,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	กัญจนาด
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท)	๔.๑ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร)	๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group (งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๗,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อ.ระโนด	สุรัถยา
		๒) พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สุรัถยา
	เสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group - สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group (งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๗,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	ณัฐนันท์

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๒) พัฒนาศักยภาพกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรผู้ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร - สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรผู้ประกอบการด้าน การเกษตร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ศ. ๖๘	อำเภอ	ณัฐนันท์
		๓) ส่งเสริมการสร้างความ มั่นคงด้านอาหารเพื่อการ บริโภคในครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ศ. ๖๘	จังหวัด	ณัฐนันท์
		พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ สร้างรายได้	๑) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและ สร้างรายได้ให้เกษตรกรสูงวัย (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ศ. ๖๘	จังหวัด
๕. โครงการพัฒนาทักษะและ แนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท)	๕.๑ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑) ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา สมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer) (งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ๑๖ อำเภอ (๓๒,๐๐๐ บาท)			พ.ศ. ๖๘	๑๖ อำเภอ	กัญญาถ
๖. โครงการพัฒนาตาม ศักยภาพของพื้นที่ (๔ อำเภอ ชายแดนใต้) (งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท)	๙.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก	๑) ยกระดับการผลิตและ เชื่อมโยงตลาด - ส่งเสริมและพัฒนา เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อ.สะบ้าย้อย	สุรัถยา

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๒) ยกระดับการผลิตและ เชื่อมโยงตลาด - จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาด (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			ก.ค. ๖๘	จังหวัด	สุรัถยา
		๓) ยกระดับการผลิตและ เชื่อมโยงตลาด - ติดตามและขับเคลื่อนการ ผลิตและการตลาด (งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท)	เบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง (๒,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	สุรัถยา

๔. กลุ่มอารักขาพืช

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
๑. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (งบประมาณ ๖๔,๗๗๐ บาท)	๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑) กำกับ ติดตาม และ สนับสนุนให้เกษตรกรปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม (งบประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑๔,๕๐๐ บาท)			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	พนิต
		๒) ประเมินความหนาแน่น และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของศัตรูพืช ดำเนินการ ๑๖ อำเภอ (งบประมาณ ๑๙,๒๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑๙,๒๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ	พนิต
		๓) พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช - พัฒนาและขยายผลต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม อารักขาพืชและดินปุ๋ยเฉพาะด้าน (Best practice) (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	จังหวัด	วีระชัย
		๔) พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช - สนับสนุนการปฏิบัติงานและประเมินศักยภาพหมอพืชชุมชน (งบประมาณ ๑๔,๘๘๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑๔,๘๘๐ บาท)			พ.ค. - ส.ค. ๖๘	จังหวัด	ปิ่นเกล้ารัตน

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๕) พัฒนาเครือข่ายความรู้และ บริการด้านการจัดการสุขภาพ พืช - สนับสนุนการดำเนินงาน คลินิกพืช (งบประมาณ ๖,๒๕๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๖,๒๕๐ บาท)			พ.ค. - ก.ค. ๖๘	จังหวัด	ปิ่นกัลยรัตน์
๒. โครงการส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ ๕,๔๐๐ บาท)	๒.๑ กิจกรรมส่งเสริม การเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	๑) บริหารจัดการโครงการ - ติดตาม นิเทศ สรุปล ประเมินผล และจัดทำรายงาน (จังหวัด/อำเภอ) (งบประมาณ ๒,๔๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๒,๔๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	จังหวัด	สุพัชร์
		๒) บริหารจัดการโครงการ - ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สร้าง การรับรู้ป้องกันและแก้ปัญหา การเผาในพื้นที่การเกษตรของ ชุดปฏิบัติการ ระดับอำเภอ) (งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๓,๐๐๐ บาท)			พ.ค. ๖๘	อำเภอ	สุพัชร์
๓. โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (เบิก แผนกรมการข้าว) (งบประมาณ ๑๒,๗๐๐ บาท)	๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมกลุ่ม ชาวนาผู้บริหารจัดการ ศัตรูข้าว การติดตามให้ คำแนะนำ และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑) จัดกระบวนการเรียนรู้การ บริหารจัดการศัตรูข้าวตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท)			พ.ค. - ส.ค. ๖๘	อำเภอ (จะนะ)	สุพัชร์
		๒) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม บริหารจัดการศัตรูข้าว กระบวนการเรียนรู้การบริหาร จัดการศัตรูข้าวตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร (งบประมาณ ๑,๗๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑,๗๐๐ บาท)			ก.ค. ๖๘	อำเภอ (จะนะ)	สุพัชร์

โครงการ	กิจกรรม	กิจกรรมย่อย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ (จังหวัด/ อำเภอ)	ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	แผนดำเนินการ		
		๓) การติดตามให้คำแนะนำ และ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท)	เบิกจ่ายแล้ว เรียบร้อยแล้ว (๑,๐๐๐ บาท)			มิ.ย. ๖๘	อำเภอ (จะนะ)	สุพัชร์